

## PRIORIZACION DE PROYECTOS 2012

| FECHA DE SOLICITUD  | FECHA DE ELABORACION DE CARPETA | FECHA DE APROVACION | N° DE ACTA | N° DE ACUERDO | CODIGO DE PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO  | PERIODO DE EJECUCION  | MODALIDAD DE EJECUCION | MONTO DE CARPETA | ORIGEN DE LOS FONDOS | ESTADO DE LA OBRA | MODIFICACIONES, ADENDAS Y ORDENES DE CAMBIO | UBICACION DEL PROYECTO  |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|------------|---------------|--------------------|--|---|------------------------|------------------|----------------------|-------------------|---|---|
| 11 DE DIC. 2011     | ENERO 2012                      | 27 DE ENERO 2012    | 4          | 14            | 2012-001FP         | SUSTITUCION DE LAMPARAS EN CALLES DE JARDINES DE GUADALUPE.  |   | ADMON                  | \$14,339.00      |                      |                   |   |   |
| 14 DE NOV. DE 2011  | NOVIEMBRE 2011                  | 18 DE NOV DE 2011   | 55         | 1             | 2012-002FP         | REPARACION DE ACERA EN PASAJES BLOCK E Y F DE JARDINES DE LA HACIENDA  | INICIO 6 DE ENERO DE 2012 FINALIZO EL 23 DE MARZO DE 2012             | ADMON                  | \$16,005.26      |                      |                   |   | PASAJE N° 12 ORIENTE Y PASAJE N° 3 SUR BLOCK E Y F. JARDINES DE LA HACIENDA.  |
| 8 DE MARZO DE 2012  | JUNIO 2012                      | 30 DE JULIO 2012    | 37         | 4             | 2012-002FP         | AMPLIACION DEL PROYECTO REPARACION DE ACERAS EN PASAJES 3 SUR Y 12 ORIENTE DEL BLOCK E Y F. JARDINES DE LA HACIENDA. | INICIO 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 FINALIZACION 28 DE NOVIEMBRE DE 2012 | ADMON                  | \$19,040.41      | FONDOS PROPIOS       | FINALIZADO        |   | PASAJE N° 12 ORIENTE Y PASAJE N° 3 SUR BLOCK E Y F. JARDINES DE LA HACIENDA.  |
| 13 DE DIC. DE 2011  | ENERO 2012                      | 22 DE FEB. 2012     | 8          | 9             | 2012-003FP         | MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CUERPO DE AGENTES METROPOLITANOS.  | INICIO 2 DE MARZO DE 2012 FINALIZACION 13 DE JULIO DE 2012            | ADMON                  | \$17,794.99      | FONDOS PROPIOS       | FINALIZADO        |   | CARRERA PANAMERICANA CONTIGUO A HACIENDA DE LOS MIREANDA.                     |
| mar-12              | ABRIL 2012                      | 17 DE MAYO 2012     | 24         | 3             | 2012-003FP         | AMPLIACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CAM  | INICIO 2 DEL MARZO DEL 2012 FINALIZACION 13 DE JULIO DE 2012          | ADMON                  | \$8,466.36       | FONDOS PROPIOS       | FINALIZADO        |   | CARRERA PANAMERICANA CONTIGUO A HACIENDA DE LOS MIREANDA.                     |
| 13 DE ENERO 2012    | ENERO 2012                      | 13 DE MARZO. 2012   | 11         | 11            | 2012-004FP         | CONTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA  | INICIO 25 DEL ABRIL DE 2012 FINALIZACION 01 DE AGOSTO DE 2012         | ADMON                  | \$3,113.67       | FONDOS PROPIOS       | FINALIZADO        |   | Av. RIO AMAZONAS Y PASAJE N° 2. LA SULTANA.                                   |
| 07 DE ENERO 2012    | ENERO 2012                      | 13 DE MARZO 2012    | 11         | 12            | 2012-005FP         | CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA AV. ANTIGUO CUSCATLAN Y CALLE LAS ROSAS   | INICIO 02 DE JULIO DEL 2012 FINALIZACION 27 DE FEBRERO DE 2013        | ADMON                  | \$2,910.29       | FONDOS PROPIOS       | FINALIZADO        |   | Av. ANTIGUO CUSCATLAN Y CALLE LAS ROSAS.                                      |
| 06 DE ENERO 2012    | FEBRERO 2012                    | 17 DE MARZO DE 2012 | 12         | 2             | 2012-007PF         | CONSTRUCCION DE DORMITORIO Y AREA DE VIGILANCIA EN PLANTEL MUNICIPAL.  | INICIO 03 DE MAYO DEL 2012 FINALIZO 21 DEL NOVIEMBRE DE 2012          | ADMON                  | \$5,774.48       | FONDOS PROPIOS       | FINALIZADO        |   | BOULEVARD LA SULTANA. URBANIZACION LA SULTANA, TERRENO MUNICIPAL.             |
| 24 DE FEBRERO 2012  | MARZO DE 2012                   | 27 DE ABRIL 2012    | 20         | 14            | 2012-009FP         | MANTENIMIENTO EN CEMENTERIO GENERAL Y CEMENTERIO JARDIN  | INICIO 08 DE OCTUBRE DEL 2012 FINALIZACION 08 DEL NOVIEMBRE DE 2012   | ADMON                  | \$3,585.67       | FONDOS PROPIOS       | FINALIZADO        |   | CALLE CUMBRES DE CUSCATLAN.   |
| 20 DE MARZO 2012    | ABRIL 2012                      | 10 DE JULIO 2012    | 32         | 5             | 2012-010FP         | COLOCACION DE TECHO Y PORTON FRENTE A CLINICA MUNICIPAL  | INICIO 09 DEL JULIO DEL 2012 FINALIZO 11 DE OCTUBRE DE 2012           | ADMON                  | \$8,252.96       | FONDOS PROPIOS       | FINALIZADO        |   | CALLE CUSCATLAN PONIENTE FRENTE A ALCALDIA MUNICIPAL.                         |
| 18 DE ABRIL DE 2012 | ABRIL 2012                      | 4 DE MAYO DE 2012   | 22         | 13            | 2012-011FF         | INSTALACION DE TECHO EN EL AREA DE VERDURAS Y BASARES EN MERCADITO DE MERLIOT.                                       | INICIO 22 DE JUNIO DE 2012 FINALIZO 28 DEL AGOSTO DE 2012             | ADMON                  | \$35,845.16      | FONDOS PROPIOS       | FINALIZADA        |   | Av. LA ARBOLEDA Y CALLE LA CAÑADA. JARDINES DE LA HACIENDA. CIUDAD MERLIOT.   |
| 29 DE MARZO DE 2012 | ABRIL 2012                      | 4 DE MAYO DE 2012   | 22         | 14            | 2012-012FF         | CAMBIO DE 140 ML DE CANAL DE AGUA LLUVIA EN EL AREA DE VERDURAS Y BASARE DE MERCADITO DE MERLIOT.                    |   | ADMON                  | \$7,546.00       | FONDOS PROPIOS       | FINALIZADA        | FALTAN BITACORA                             | Av. LA ARBOLEDA Y CALLE LA CAÑADA. JARDINES DE LA HACIENDA. CIUDAD MERLIOT.   |
| 25 DE ABRIL DE 2012 | ABRIL 2012                      | 4 DE MAYO DE 2012   | 22         | 15            | 2012-013FP         | MEJORAMIENTO DE ILUMINACION EN JARDINES DE GUADALUPE.  |   | ADMON                  | \$17,476.36      |                      |                   |   |   |
| 10 DE ABRIL DE 2012 | MAYO 2012                       | 11 DE MAYO DE 2012  | 23         | 4             | 2012-014FP         | AMPLIACION Y REMODELACION DE OFICINA DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL.   | INICIO 15 DE JUNIO DEL 2012 FINALIZACION 25 DE OCTUBRE DE 2012        | ADMON                  | \$28,253.63      | FONDOS PROPIOS       | FINALIZADO        |   | URBANIZACION MADRESELVA III ETAPA CALZADA EL NOGAL, AREA VERDE ECOLOGICA N° 2 |
| 1 DE FEBRERO 2012   | FEBRERO 2012                    | 27 DE JUNIO DE 2012 | 30         | 2             | 2012-015FP         | MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO EL TOROGOZ PARQUE BIENCTENARIO.  |   | ADMON                  | \$35,253.49      |                      | FINALIZADO        | NO TIENE BITACORAS                          | AREA NATURAL PROTEGIDA EL ESPINO BOSQUES LOS PERICOS. CIUDAD MERLIOT.         |
| 9 DE JULIO 2012     | AGOSTO 2012                     | 9 DE AGOSTO 2012    | 39         | 1             | 2012-016FP         | CONSTRUCCION DE 661.20 MTS2 DE EMPLANTILLADO EN QUEBRADA EL PIRO COMUNIDAD EL TANQUE.                                | INICIO 09 DE AGOSTO DEL 2012 FINALIZACION DEL 27 DE OCTUBRE DE 2012   | ADMON                  | \$33,913.91      | FONDOS PROPIOS       | FINALIZADO        |   | CARRERA PANAMERICANA COMUNIDAD EL TANQUE FRENTE CUERPO DE BOMBEROS.           |

|                          |                       |                          |    |    |             |  |   |       |             |                |            |  |   |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----|----|-------------|--|---|-------|-------------|----------------|------------|--|---|
| 2 DE AGOSTO 2012         | AGOSTO 2012           | 20 DE SEPIEMBRE DE 21012 | 47 | 17 | 2012-017FP  | CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA EN RESIDENCIAL GUADALUPE Y CALLE DEL MEDITERRANEO                                 | INICIO 26 DE NOVIEMBRE DEL 2012 FINALIZACION 04 DE ABRIL DE 2013        | ADMON | \$2,202.02  | FONDOS PROPIOS | FINALIZADO | LA DIRECTIVA PROPORCIONO 450 BOLSAS DE CEMENTO |   |
| 14 DE SEPTIEMBRE 2012    | OCTUBRE 2012          | 24 DE OCTUBRE DE 2012    | 54 | 10 | 2012-018FP  | CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA EN CALLE L-7 FRENTE A CASA # 42 BLOCK F. JARDINES DE LA HACIENDA.                 | INICIO 31 DE OCTUBRE DEL 2012 FINALIZACION DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2012  | ADMON | \$1,795.38  | FONDOS PROPIOS | FINALIZADA |  | CALLE L-7 FRENTE A CASA # 42 BLOCK F. JARDINES DE LA HACIENDA. CIUDAD MERLIOT   |
| 14 DE SEPTIEMBRE 2012    | OCTUBRE 2012          | 24 DE OCTUBRE DE 2012    | 54 | 11 | 2012-019FP  | CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA EN CALLE DEL MEDITERRANEO Y AVENIDA RIO AMAZONAS                                  | INICIO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2012 FINALIZACION DE 04 DE DICIEMBRE DE 2012 | ADMON | \$1,795.38  | FONDOS PROPIOS | FINALIZADO |  | CALLE DEL MEDITERRANEO Y AVENIDA RIO AMAZONAS FRENTE A ACCESO A LCA Y CENTOR COMERCIAL.   |
| 14 DE SEPTIEMBRE 2012    | OCTUBRE 2012          | 24 DE OCTUBRE DE 2012    | 54 | 12 | 2012-020FP  | CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA EN AVENIDA ALBERT EINSTEIN Y BOULEVARD LOS PROCERES.                              | INICIO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2012 FINALIZACION 04 DEL 12 DE 2012          | ADMON | \$1,795.38  | FONDOS PROPIOS | FINALIZADO |  | AVENIDA ALBERT EINSTEIN Y BOULEVARD LOS PROCERES CUADRA ARRIBA DE TORRE CITY.   |
| 14 DE SEPTIEMBRE 2012    | OCTUBRE 2012          | 24 DE OCTUBRE DE 2012    | 54 | 13 | 2012-021FP  | CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA, EN BOULEVARD LA SULTANA, FRENTE A FERRETERIA FREUND.                             | INICIO 12 DE NOVIEMBRE DE 2012 FINALIZACION 07 DICIEMBRE DE 2012        | ADMON | \$1,795.38  | FONDOS PROPIOS | FINALIZADO |  | URBANIZACION LA SULTANA # 1. BOULEVARD LA SULTANA FRENTE A FERRETERIA FREUND.   |
| 14 DE SEPTIEMBRE 2012    | OCTUBRE 2012          | 24 DE OCTUBRE DE 2012    | 54 | 14 | 2012-022FP  | CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA FRENTE A BASILICA DE GUADALUPE. EL MEDITERRANEO.                                  | INICIO 06 DE NOVIEMBRE DE 2012 FINALIZACION 03 DICIEMBRE DE 2012        | ADMON | \$1,795.38  | FONDOS PROPIOS | FINALIZADO |  |   |
| 10 DE AGOSTO DE 2012     | SEPTIEMBRE 2012       | 24 DE OCTUBRE DE 2012    | 54 | 18 | 2012-023 FP | COLOCACION DE CISTERNA Y COLOCACION DE SISTEMA DE BOMBEO EN LAS INSTALACIONES DEL CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES. CAM   | INICIO 02 DE ENERO DE 2013 FINALIZACION 20 DE MARZO DE 2013             | ADMON | \$4,786.67  | FONDOS PROPIOS | FINALIZADO |  | CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A HACIENDA DE LOS MIRANDA   |
| 12 DE SEPTIEMBRE DE 2012 | 12 DE OCTUBRE DE 2012 | 24 DE OCTUBRE DE 2012    | 54 | 15 | 2012-027 FP | SEÑALIZACION VIAL EN CALLES RECARPETADAS DEL MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLAN.   | INICIO 01 DEL 11 DEL 2012 FINALIZACION 17 DEL 12 DE 2012                | ADMON | \$9,221.05  | FONDOS PROPIOS | FINALIZADO |  | CALLES L-2 DE ZONA INDUSTRIAL MERLIOT, CALLE CONGRAGUA, Av. NIMBALCO, Av. PANCHIMALCO EN CUMBRES CUSCATLAN, CALLE L-5 LOMAS DE SAN FRANCISCO, CALLE CANTARRICO EN JARDINES DE   |
| 1 DE AGOSTO DE 2012      | OCTUBRE 2012          | 24 DE OCTUBRE DE 2012    | 54 | 16 | 2012-028 FP | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y EMPLANTILADO EN QUEBRADA EL PIRO ENTRE TRAMO LACTOSA Y PARQUE MEMORIAL MONTELENA. | INICIO 05 DEL 10 DEL 2012 FINALIZACION 03 DE 12 DE 2012                 | ADMON | \$35,299.96 | FONDOS PROPIOS | FINALIZADO |  | CARRETERA PANAMERICANA KILOMETRO 9 E INTERSECCION CARRETERA AL PUERTO DE LA LIBERTAD QUEBRADA EL PIRO.  |
| 12 DE SEPTIEMBRE DE 2012 | OCTUBRE 2012          | 24 DE OCTUBRE DE 2012    | 54 | 17 | 2012-029 FP | ETAPA II DEL PROYECTO DE SEÑALIZACION VIAL EN CALLES RECARPETADAS DEL MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLAN.                  | INICIO 27 DE DICIEMBRE DE 2012 FINALIZACION 18 DE FEBRERO DE 2013       | ADMON | \$7,789.05  | FONDOS PROPIOS |            |  | PANALE L,M,N DE RESIDENCIAL MADRE SELVA II ETAPA, AVENIDA ZAPOTITAN Y AVENIDA COMALAPA DE CUMBRES DE CUSCATLAN, CALLE DEL CLAVEL, CALLE LOS LIROS, CALLE LOS CLAVES DE URBANIZACION LA SULTANA PRIMERA ETAPA, CALLE RECARPETACION EN LOMAS DE SAN FRANCISCO |